

第3次 川辺町総合振興計画策定フロー

4月	5月	6月(議会)	7月	8月	9月(議会)	10月	11月	12月(議会)	1月	2月	3月(議会)	
三役・課長会・コーディネーターとの打合せ	策定委員会・アンケート調査・地域懇談会	策定方針打合せ(四役)										
		策定方針の決定(第1回策定委員会)										
現在と目標年次の人口ピラミッド・高齢化・平均寿命・公共投資の投資効果・産業部門別人口・地域別人口等の構想に関する委託												
策定方針の説明と必要な調査の方法と調査内容の提言(第1回特別専門委員会)コーディネーター打合せ委員会												
町民アンケート												
関東川辺会と関西川辺会アンケート												
中学・高校生アンケート												
大学生アンケート												
地域懇談会(14ヵ所)(プレミングストーミングによる地域別経済効果を考えた儲かる施設計画)												
各業界長インタビュー 仏壇・畜産(肥育牛・豚・採卵・ブロイラー)・レタス・宮崎商会・JA等												
誘致企業インタビュー(トップと勤め人に直接会って)												
ボランティア募集5/1												
各種団体ヒアリング(かわなべ農協・婦人会・仏壇組合・川辺と世界を結ぶ会・老人クラブ・商工会・社会福祉協議会・シルバーセンター・観光協会・青年団・楽友協会・ぼっけもん塾)												
町職員係長以下町づくり検討会(KJ法)												
小・中学生1日議会												
各課ヒアリング												
- 地域的基本構想の検討(2回実施地域専門委員会)												
基本構想の検討(部会専門委員会)												
町総合振興計画(案)と国土利用計画との調整												
基本構想の検討 コーディネーター打合せ(第2回特別専門委員会)												
基本構想打合せ(四役)												
基本構想打合せ 第2回策定委員会												
基本計画の検討 コーディネーター打合せ(第3回特別専門委員会)												
- 地域戦略プロジェクト地域専門委員検討会(地域別基本計画と実施計画の策定 2回実施)												
部会専門委員基本計画検討委員会												
基本計画打合せ(四役)												
審議会諮問 審議会答申												
基本計画検討第3回策定委員会												
基本構想を議会上程・議決												
基本計画決定 第4回策定委員会												
風景画依頼・イラスト作成委託												
部会専門委員最終ヒアリング												
KJ法研修 町づくり職員												
町づくり委員打合せ会												
プロジェクトチームによる作業及び検討(専門部会)												
アンケート様式の検討 インタビュー内容の作成 小・中学生1日会議の準備												
{ アンケートの配布 インタビューの実施 基本構想の素案作り 基本計画の素案作り 地域実施計画の素案作り 実施計画と財政計画及び国土利用計画等とのすり合わせ }												
- シンボルマーク募集要領イラスト作成 応募期間平成9年9月~11月 シンボルマーク募集 最優秀賞1点20万 優秀賞2点5万 (副賞にロジック宿泊券を検討)												